


河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	基于弗劳德数 Fr 与相对水流强度 η^* 关系的弯曲河道演变过程及规律研究	合同经费	82.00 万
项目编号	51479071	委托单位	河海大学
科技计划名称	国家自然科学基金 面上项目	项目起止时间	2015.01-2018.12
项目负责人	戴文鸿	联系电话	13451891670

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、**预算调整对比表**见附件：

因新增“专家咨询费”一项的支出，用于基金研究过程中的问题咨询，共计 3750 元整（叁仟柒佰伍拾圆整），故申请在项目预算总额不变的情况下，将“其他支出”的预算调减为 16250 元整（壹万陆仟贰佰伍拾圆整），将“专家咨询费”的预算调增为 3750 元整（叁仟柒佰伍拾圆整）。

项目负责人（签字）：


所在单位意见：



签字： 2018 年 12 月 21 日

科技处意见：

1、相关科室意见：



签字： 2018 年 12 月 21 日

2、领导审批意见：

签字： 2018 年 12 月 21 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字： 2018 年 12 月 21 日

2、领导审批意见：

签字： 年 月 日

主管校领导审批意见：


签字：_____ 年 月 日

河海大学科研项目预算调整情况说明

国家自然科学基金面上项目——“基于弗劳德数 Fr 与相对水流强度 η^* 关系的弯曲河道演变过程及规律研究”（51479071）在项目开展过程中，于 2015 年在河海大学开展专家咨询会，进行基金研究过程中的问题咨询，因此新增了“专家咨询费”的支出，共计 3750 元整（叁仟柒佰伍拾圆整），该项预算批准数为 0 元，故申请在项目预算总额不变的情况下，将“其他支出”的预算调减为 16250 元整（壹万陆仟贰佰伍拾圆整），将“专家咨询费”的预算调增为 3750 元整（叁仟柒佰伍拾圆整）。

特此说明

项目负责人：



2019 年 12 月 21 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	82.00	82.00	0.000
2	(一) 直接费用	82.00	82.00	0.000
3	1、设备费	13.800	13.800	0.000
4	(1) 购置设备费	4.800	4.800	0.000
5	(2) 试制设备费	0.000	0.000	0.000
6	(3) 设备改造与租赁费	9.000	9.000	0.000
7	2、材料费	9.000	9.000	0.000
8	3、测试化验加工费	13.100	13.100	0.000
9	4、燃料动力费	4.000	4.000	0.000
10	5、差旅/会议/国际合作与交流费	20.000	20.000	0.000
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	4.000	4.000	0.000
12	7、劳务费	12.000	12.000	0.000
13	8、专家咨询费	0.000	0.375	+0.375
14	9、其他支出	2.000	1.625	-0.375
15	10、管理费	4.100	4.100	0.000
16	二、经费来源	82.000	82.000	0.000
17	申请从专项经费获得的资助	82.000	82.000	0.000

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。