


## 河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	大孔隙多孔介质内自由表面流动结构及输运特性研究	合同经费	22 万元
项目编号	515034211	委托单位	国家自然科学基金委员会
科技计划名称	国家自然科学基金	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	王沛	联系电话	13851884286

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

1. 由于项目执行过程中使用了大量的实验材料，需将“材料费”由原先 1.6 万元调增到 3.0006 万元；
2. 由于项目执行过程中进行了一些测试、化验和加工，以及数据采集和分析，产生了一些测试化验加工的费用，需将“测试化验加工费”由原先 0 万元调增到 0.7 万元；
3. 由于项目执行过程中，进行了多次讨论和研究，需将“专家咨询费”由原先的 0.8 万元调增到 1.28 万元；
4. 以上三项预算的调增均从“差旅/会议/国际合作与交流费”中调出，具体调整见附件。
5. 由于项目执行过程中对设备进行了维修，需将“设备改造与租赁费”由原先的 0 万元调增到 0.04 万元，从“试制设备费”中调出，将“试制设备费”由原先的 0.4 万元调减为 0.36 万元；

项目负责人（签字）：



所在单位意见：

签字：  年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

批同意。

签字：  2019 年 月 日

2、领导审批意见：

签字：  2019 年 1 月 9 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：  2019 年 1 月 9 日

2、领导审批意见：

签字：  年 月 日

主管校领导审批意见：

签字： \_\_\_\_\_ 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用			
3	1、设备费	2.4	2.4	0
4	（1）购置设备费	2	2	0
5	（2）试制设备费	0.4	0.36	-0.04
6	（3）设备改造与租赁费	0	0.04	+0.04
7	2、材料费	1.6	3.6006	+2.0006
8	3、测试化验加工费	0	0.7	+0.7
9	4、燃料动力费	2.2	2.2	0
10	5、差旅/会议/国际合作与交流费	9	5.8194	-3.1806
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.8	1.8	0
12	7、劳务费	4.2	4.2	0
13	8、专家咨询费	0.8	1.28	+0.48
14	9、其他支出	0	0	0
15	（二）间接费用			
16	其中：绩效支出			
17	二、经费来源			
18	1、申请从专项经费获得的资助	22	22	0
19	2、自筹经费来源			
20	（1）其他财政拨款			
21	（2）单位自有货币资金			
22	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。  
2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。