

## 河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	基于主从风机及储能装置优化配置的风电场输出功率平滑控制策略研究	合同经费	20 万
项目编号	BK2015042062	委托单位	河海大学
科技计划名称	基础研究计划（自然科学基金）-- 青年基金项目	项目起止时间	2015 年 7 月-2018 年 6 月
项目负责人	朱璜	联系电话	13921426216

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

**1、购置设备费调减 1.1 万元**

负责人在其他项目中已购本项目所需永磁同步电机，故原设备预算申请调减 1.1 万元。

**2、材料费调增 1 万元**

本项目在实施过程中，项目初期材料消耗较多，如 IGBT、吸收电容消耗均比预计多，且项目联轴器原本算在测试化验加工费中，现算在了此项。故申请调增 1 万元。


**3、测试化验加工费调减 0.5 万元**

项目实施过程中与预期发生了变化，联轴器直接可以买到成品而无需定制，该项消费算在了材料费中，故未使用测试化验加工费，申请调减 0.5 万元。

**4、出版/文献/信息传播项调增 0.6 万元**

项目实施过程中，共发表两篇开源 SCI 论文，且版面费比项目申请时有了提高，故版面费比预期增加了近 0.6 万元，现申请调增该项预算 0.6 万元。

项目负责人（签字）：



所在单位意见：



签字：



2018 年 11 月 19 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

有基金，拟同意。

签字：



2018 年 11 月 20 日

2、领导审批意见：

签字：



2018 年 11 月 20 日

财务处意见：

1、相关科室意见：


签字：



2018 年 11 月 20 日

2、领导审批意见：

签字：



年 月 日

主管校领导审批意见:

签字:

年 月 日

附件: 项目预算调整对比表

金额单位: 万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	20	20	
2	(一) 直接费用	18	18	
3	1、设备费	3	1.9	-1.1
4	(1) 购置设备费	3	1.9	-1.1
5	(2) 试制设备费	0	0	
6	(3) 设备改造与租赁费	0	0	
7	2、材料费	2	3	1
8	3、测试化验加工费	0.5	0	-0.5
9	4、燃料动力费	0.5	0.5	
10	5、差旅费	4	4	
11	6、会议费	0.5	0.5	
12	7、国际合作与交流费	2	2	
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.5	3.1	0.6
14	9、劳务费	2.5	2.5	
15	10、专家咨询费	0.5	0.5	
16	11、其他支出	0	0	
17	(二) 间接费用	2	2	
18	其中: 绩效支出	0.4	0.4	
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助	20	20	
21	2、自筹经费来源	0	0	
22	(1) 其他财政拨款			
23	(2) 单位自有货币资金			
24	(3) 其他资金			

备注: 1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改, 基本格式符合上表即可。  
2、调整额=调整后预算-调整前预算, 以“+”或“-”及数字表示。