


## 河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	复杂工况下江河治理垂直护岸关键技术研究	合同经费	345 万元
项目编号	515001412、515001422	委托单位	水利部项目主管司局水利部国际合作与科技司
科技计划名称	水利部公益性行业项目	项目起止时间	2015.1~2017.12
项目负责人	陈永辉	联系电话	13967150961

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

设备费预算为 12 万元，实际购置过程中价格为 10.09 万元，结余 1.91 万元，调减 1.91 万元。  
 材料费预算为 71 万元，调整预算为 68.03 万元，调减 2.97 万元。  
 测试化验加工费预算为 10 万元，调增 0.81 万元。  
 燃料动力费费用预算为 20 万元，调减 5.54 万元。  
 出版/文献/信息传播/知识产权事务费用预算为 8 万元，由于相关文献材料打印较多，调增预算 9.61 万元。  
 专家咨询费预算为 8 万元，调减 4 万元。  
 差旅费、会议费、国际合作与交流费预算分别为 55 万元、3 万元和 0 万元，调整预算分别为 56.52 万元、1.48 万元和 0 万元，总和不变。

项目负责人（签字）：

所在单位意见：

同意

签字： 2018 年 1 月 20 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

公益性行业项目 拟同意

签字： 2018 年 1 月 20 日

2、领导审批意见：


签字： 年 1 月 20 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字： 2018 年 1 月 20 日

2、领导审批意见：

签字： 年 月 日

主管校领导审批意见：

签字：\_\_\_\_\_ 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	278	278.00	0.00
2	（一）直接费用	12	10.09	-1.91
3	1、设备费	12	10.09	-1.91
4	（1）购置设备费	12	10.09	0.00
5	（2）试制设备费	0.00	0.00	0.00
6	（3）设备改造与租赁费	0.00	0.00	0.00
7	2、材料费	71	72.03	+1.03 ✓
8	3、测试化验加工费	10	10.81	0.81 ✓
9	4、燃料动力费	20	14.46	-5.54
10	5、差旅费	55	56.52	1.52
11	6、会议费	3	1.48	-1.52 } ✓
12	7、国际合作与交流费	0	0.00	0.00
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	8	17.61	+9.61 ✓
14	9、劳务费	46	46.00	0.00
15	10、专家咨询费	8	4.00	-4.00
16	11、其他支出	0.00	0.00	0.00
17	（二）间接费用	45	45.00	0.00
18	其中：绩效支出	11.25	11.25	0.00
19	二、经费来源	0.00	0.00	0.00
20	1、申请从专项经费获得的资助	0.00	0.00	0.00
21	2、自筹经费来源	0.00	0.00	0.00
22	（1）其他财政拨款	0.00	0.00	0.00
23	（2）单位自有货币资金	0.00	0.00	0.00
24	（3）其他资金	0.00	0.00	0.00

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。