

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	地形地貌对小流域产汇流过程的影响研究	合同经费	84 万元
项目编号	1043/514042511	委托单位	国家自然科学基金委
科技计划名称	国家自然科学基金面上项目	项目起止时间	2015.01-2018.12
项目负责人	石朋	联系电话	13813077076

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、**预算调整对比表**见附件：

- 1、实验过程中需要用到水泵，因此产生了部分租赁费用，而同时原定采购的设备有价格波动，因此从购置设备费中调整 0.5 万元至设备租赁费，设备费总额保持不变。
- 2、项目开展了较多的室内外实验，因此导致实验材料费增加，申请从燃料动力费中调整至材料费 0.593695 万元，调整后的材料费共计 9.593695 万元。
- 3、项目开展了大量的室内外实验，导致测试分析计算费用增加，申请从燃料动力费中调整至测试分析计算费 0.65 万元，调整后的测试分析计算费共计 8.65 万元。
- 4、项目预算初期将燃油费按照动力费计算，导致预算费用有所结余，申请从燃料动力费中调出至材料费及测试分析计算费共计 1.243695 万元，调整后的燃料动力费共计 7.756305 万元。

项目负责人（签字）：



所在单位意见：

同意

签字：



年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

拟同意

签字：



2018 年 12 月 20 日

2、领导审批意见：

签字：



年 月 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：



2018 年 12 月 20 日

2、领导审批意见：

签字：



年 月 日

主管校领导审批意见：

签字：

年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	84	84	0
2	（一）直接费用	79.8	79.8	0
3	1、设备费	3.2	3.2	0
4	（1）购置设备费	3.2	2.7	-0.5
5	（2）试制设备费	0	0	0
6	（3）设备改造与租赁费	0	0.5	0.5
7	2、材料费	9.0	9.593695	0.593695
8	3、测试化验加工费	8.0	8.65	0.65
9	4、燃料动力费	9.0	7.756305	-1.243695
10	5、差旅费/会议费	22.0	22.0	0
11	6、国际合作与交流费	8.0	8.0	0
12	7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	8.0	8.0	0
13	8、劳务费	12.6	12.6	0
14	9、专家咨询费	0	0	0
15	10、其他支出	0	0	0
16	（二）间接费用	4.2（管理费）	4.2	0
17	其中：绩效支出			
18				
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。