


河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	振动沉桩过程及化学电渗法-现浇X形桩加固	合同经费	83.0 万元
项目编号	51478165	委托单位	国家自然科学基金委
科技计划名称	国家自然科学基金面上项目	项目起止时间	2015.01-2018.12
项目负责人	孔纲强	联系电话	15205168312

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

依托本项目支持，预算发表 10~12 篇学术论文、申请国家发明专利 3 项；实际研究中增加了试验工作量，且实际发表学术论文达 31 篇、授权国家发明专利 5 项，超过了预计成果；但项目执行过程中节约了“设备费”的支出。因此，适度调整“材料费”、“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”、和“设备费”。将“设备费”的预算调减，“材料费”、“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”的预算调增，总费用保持不变。具体预算调整如下：

1、“材料费”，调增+2 万元；2、“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”调增+1 万元；3、“设备费”，调减-3 万元。

项目负责人（签字）：

所在单位意见：

同意

签字： 年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

批同意

签字： 2018 年 12 月 27 日

2、领导审批意见：

签字： 年 月 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字： 2018 年 12 月 27 日

2、领导审批意见：

签字： 年 月 日

主管校领导审批意见：

签字： 年 月 日

