

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	气候变化下汉江流域极端水文事件的多模式集合预估及其不确定性研究	合同经费	22 万
项目编号	41501015 1043/515030111	委托单位	国家自然科学基金委
科技计划名称	国家自然科学基金青年基金	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	谷黄河	联系电话	13770960371

预算调整理由(每一项调整均需单独说明,并附相关材料,可附页)、预算调整对比表见附件:

根据实际的研究需要,申请将设备费调减 0.9 万(其中设备购置费调减 1.1 万,设备改造与租赁费调增 0.2 万),材料费调增 1.0 万,燃料动力费调减 1.24 万,出版/文献/信息传播/知识产权事务费调增 1.14 万。

项目负责人(签字): 谷黄河

所在单位意见:

签字: 王瑞 年 月 日

科技处意见:

1、相关科室意见:

批同意

签字: 袁新 2018 年 12 月 27 日

2、领导审批意见:

签字: 谷黄河 2018 年 12 月 27 日

财务处意见:

1、相关科室意见:

签字: 王萌 2018 年 12 月 27 日

2、领导审批意见:

签字: 谷黄河 年 月 日

主管校领导审批意见:

签字: 年 月 日