



河海大学科研项目预算调整申请表


项目名称	沙波统计动力学特征与沙波阻力的关系	合同经费	20 万元
项目编号	51509074	委托单位	河海大学
科技计划名称	国家自然科学基金青年项目	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	秦杰	联系电话	18652959609

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、**预算调整对比表**见附件：
 设备费：由原来 2.5 万元调整至 0.5 万元。项目原先预算的实验设备本实验室后来已购置类似仪器，故无需重复购置。
 专家咨询费：由原来 0.5 万元调整至 0。本项目开展过程中咨询了相关专家，但专家并没有收取费用。
 材料费：由原来 10.5 万元增加到 13.5 万元。在实验方案的调整与改进过程中，造成了实验耗材的一些浪费，并增加了实验组次，工作量增大；同时考虑后期补充实验数据的需求，调增预算。
 出版文献费：由原来 0.4 万调整至 0.5 万。本项目开展期间文献出版比预期增加，故相应出版费用增加。
 劳务费：由 3.6 万调整至 3 万。本项目由于研究生劳动效率较高，给研究生发放劳务费比预期减少。特此申请调整。


项目负责人（签字）：


所在单位意见：




签字： 年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：



签字： 2018 年 12 月 18 日


2、领导审批意见：


签字： 年 12 月 18 日

财务处意见：


1、相关科室意见：

签字： 2018 年 12 月 18 日

2、领导审批意见：


签字： 年 月 日

主管校领导审批意见：



签字： 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用			
3	1、设备费			
4	（1）购置设备费	2.50	0.5	-2.0
5	（2）试制设备费			
6	（3）设备改造与租赁费			
7	2、材料费	10.50	13.5	+3
8	3、测试化验加工费			
9	4、燃料动力费			
10	5、差旅/会议/国际合作与交流费	2.5	2.5	0
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.4	0.5	+0.1
12	7、劳务费	3.6	3.0	-0.6
13	8、专家咨询费	0.5	0	-0.5
14	9、其他支出			
15	10、管理费（2014年及以前批准项目）			
16	（二）间接费用			
17	其中：绩效支出			
18	二、经费来源			
19	1、申请从专项经费获得的资助			
20	2、自筹经费来源			
21	（1）其他财政拨款			
22	（2）单位自有货币资金			
23	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。
2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。