

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	人工纳米材料在水-生物膜体系中的环境行为及其对生物膜活性影响机理研究	合同经费	84 万元
项目编号	51479047	委托单位	河海大学
科技计划名称	国家自然科学基金（面上项目）	项目起止时间	2015.01-2018.12
项目负责人	侯俊	联系电话	02583787332

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

- 1、设备费：由于部分样品交由第三方代测，同时对原有设备进行了较好的保养，设备没有出现较大的故障，节省了此部分的开支。故将设备费的预算由8万元调整至0.5万元。
- 2、测试化验加工费：由于参与的研究人员及开展的研究方向较多，实验量较大，需要检测的指标较多。故将测试费的预算由2.0万元调整至9.5万元。
- 3、燃料动力费：由于研究人员有较好的节约能源和环保意识，实验过程中尽可能降低仪器设备的能耗，节省了此部分的开支。故将燃料动力费的预算由5万元调整至1万元。
- 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：由于文章成果较多，文章润色、印刷和编辑等费用的投入超过了预期，故将出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算6.0万元调整至10.0万元。

项目负责人（签字）：侯俊

所在单位意见：

签字：林强 年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

拟同意

签字：杨子 2018 年 12 月 21 日

2、领导审批意见：

签字：[] 年 12 月 24 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：王萌 2018 年 12 月 24 日

2、领导审批意见：

签字：[] 2018 年 12 月 24 日

主管校领导审批意见：

签字： 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用	84.0000	84.0000	0.0000
3	1、设备费	8.0000	0.5000	-7.5000
4	（1）购置设备费	4.0000	0.0000	-4.0000
5	（2）试制设备费	4.0000	0.5000	-3.5000
6	（3）设备改造与租赁费	0.0000	0.0000	0.0000
7	2、材料费	34.3000	34.3000	0.0000
8	3、测试化验加工费	2.0000	9.5000	+7.5000
9	4、燃料动力费	5.0000	1.0000	-4.0000
10	5、差旅费	15.5000	15.5000	0.0000
11	6、会议费	0.0000	10.0000	0.0000
12	7、国际合作与交流费	0.0000	0.0000	0.0000
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	6.0000	10.0000	+4.0000
14	9、劳务费	9.0000	7.2000	0.0000
15	10、专家咨询费	4.2000	4.2000	0.0000
16	11、其他支出	0.0000	0.0000	0.0000
17	（二）间接费用			
18	其中：绩效支出			
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。