

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	吉尔吉斯斯坦北天山二叠纪钾玄岩系的成因及构造背景研究	合同经费	21 万元
项目编号	1074/518004111	委托单位	河海大学
科技计划名称	国家基金委青年科学基金项目	项目起止时间	2016.1.1-2018.12.31
项目负责人	颀炜	联系电话	18802005068

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

- 1、设备费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、专家咨询费四项，不调整；
- 2、材料费从原预算 0 万元增加到 0.3 万元，调整额度+0.3 万元；
- 3、测试化验加工费从原预算 12.68 万元降低到 11.73 万元，调整额度-0.95 万元；
- 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费从原预算 0.81 万元增加到 1.11 万元，调整额度+0.3 万元；
- 5、其他支出从原预算 0.3 万元降低到 0 万元，调整额度-0.3 万元；
- 6、劳务费从原预算 0.36 万元增加到 1.01 万元，调整额度+0.65 万元；

项目负责人（签字）：颀炜

所在单位意见：

签字：2018 年 12 月 25 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

拟同意

签字：2018 年 12 月 26 日

2、领导审批意见：

签字：2018 年 12 月 26 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：2018 年 12 月 26 日

2、领导审批意见：

签字：年 月 日

主管校领导审批意见：

签字：年 月 日