

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	微生物菌剂对盐渍化土壤水分有效性的影响机制研究	合同经费	20W
项目编号	20155033411	委托单位	国家自然科学基金委员会
科技计划名称	青年科学基金项目	项目起止时间	2015.10.08—— 2018.12.31
项目负责人	常婷婷	联系电话	15951906899

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

1. 调研采样频次增加，差旅费申请调增；
2. 专家咨询费支出减少，申请调减。

项目负责人（签字）： 

所在单位意见：



签字：  年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：



签字：  2019 年 1 月 8 日

2、领导审批意见：

签字：  年 1 月 8 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：  2019 年 1 月 8 日

2、领导审批意见：

签字：  年 月 日

主管校领导审批意见：

签字： 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	20	20	
2	(一) 直接费用	20	20	
3	1、设备费	2	2	
4	(1) 购置设备费	2	2	
5	(2) 试制设备费			
6	(3) 设备改造与租赁费			
7	2、材料费	3.06	3.06	
8	3、测试化验加工费	2	2	
9	4、燃料动力费	0.7	0.7	
10	5、差旅费/会议费/国际合作与交流费	5.7	6.7	+1
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.02	1.02	
12	7、劳务费	3.84	3.84	
13	8、专家咨询费	1.68	0.68	-1
14	9、其他支出			
15	(二) 间接费用			
16	其中：绩效支出			
17	二、经费来源			
18	1、申请从专项经费获得的资助			
19	2、自筹经费来源			
20	(1) 其他财政拨款			
21	(2) 单位自有货币资金			
22	(3) 其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。