









河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	PCC 能量桩桩身变形分布式测量及其桩土作用研究	合同经费	20 万元
项目编号	51508159	委托单位	国家自然科学基金委员会
科技计划名称	国家自然科学基金	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	高磊	联系电话	13675137956
<p>预算调整理由(每一项调整均需单独说明,并附相关材料,可附页)、预算调整对比表见附件:</p> <p>(1) 因本次研究开展的是足尺寸模型试验,材料费开支较大,将材料费从原来的预算 6.5 万调整到 10 万元,增加了 3.5 万元。</p> <p>(2) 测试化验加工费因较多测试实验,在校内岩土实验室开展,因此从原来的预算 3 万调整到 1.5 万。</p> <p>(3) 因为本次研究开展的学术交流,国际岩土会议都是在国内召开,因此国际合作与交流费开支较少,因此从原来的预算 1.5 万调整到 0.5 万元。</p> <p style="text-align: right;">项目负责人(签字): </p>			
<p>所在单位意见:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">签字:  年 月 日</p>			
<p>科技处意见:</p> <p>1、相关科室意见:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">签字:  2018 年 12 月 21 日</p> <p>2、领导审批意见:</p> <p style="text-align: right;">签字:  2018 年 12 月 27 日</p>			
<p>财务处意见:</p> <p>1、相关科室意见:</p> <p style="text-align: right;">签字:  2018 年 12 月 27 日</p> <p>2、领导审批意见:</p> <p style="text-align: right;">签字:  年 月 日</p>			
<p>主管校领导审批意见:</p> <p style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</p>			

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	24	24	0
2	（一）直接费用	20	20	0
3	1、设备费			
4	（1）购置设备费			
5	（2）试制设备费			
6	（3）设备改造与租赁费			
7	2、材料费	6.5	10	3.5
8	3、测试化验加工费	3	1.5	-1.5
9	4、燃料动力费	1	0	-1
10	5、差旅费	2.0	2.0	0
11	6、会议费	0	0	0
12	7、国际合作与交流费	1.5	0.5	-1
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.0	3	0
14	9、劳务费	3.0	3.0	0
15	10、专家咨询费			
16	11、其他支出			
17	（二）间接费用	4	4	0
18	其中：绩效支出	1.0	1	0
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。
2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。