

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	基于混合蛙跳算法的三维重力密度异常快速反演	合同经费	24.9 万元
项目编号	1071/515030511	委托单位	国家自然科学基金委员会
科技计划名称	国家自然科学基金	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	蒋甫玉	联系电话	18936039389

预算调整理由(每一项调整均需单独说明,并附相关材料,可附页)、预算调整对比表见附件:

1.设备费的调整说明:本项研究在实施过程中,因微机设备性能的极大提升及价格的不断下降,项目组调减了计算机的购置费。

2.材料费的调整说明:本研究在实施过程中,硒鼓、数据光盘等材料费用的增长及需要加工一批混凝土试件用于密度测试,致使项目组调增了材料费用。

3.燃料动力费、差旅费及国际合作与交流费、其他费用的调整说明:项目实施过程中未产生燃料动力费及其他费用,项目组调减了燃料动力费及其他费用支出;因与项目相关的会议均在国内召开,且需要不间断地往返徐州等地进行现场数据的采集工作,故项目组调增了差旅费。

项目负责人(签字): 蒋甫玉

所在单位意见:

同意。

签字: 蒋甫玉 2018年12月25日

科技处意见:

1、相关科室意见:

拟同意。

签字: 蒋甫玉 2018年12月26日

2、领导审批意见:

签字: 蒋甫玉 2018年12月26日

财务处意见:

1、相关科室意见:

签字: 蒋甫玉 2018年12月26日

2、领导审批意见:

签字: 蒋甫玉 2018年12月26日

主管校领导审批意见:

签字: 年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用	21.00	21.00	0.00
3	1、设备费	1.50	0.6388	-0.8612
4	（1）购置设备费	1.50	0.6388	-0.8612
5	（2）试制设备费			
6	（3）设备改造与租赁费			
7	2、材料费	2.30	2.8089	+0.5089
8	3、测试化验加工费	0.00	0.00	0.00
9	4、燃料动力费	1.00	0.00	-1.00
10	5、差旅费	3.50	10.3523	+6.8523
11	6、会议费	0.00	0.00	0.00
12	7、国际合作与交流费	4.50	0.00	-4.50
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.00	3.00	0.00
14	9、劳务费	4.20	4.20	0.00
15	10、专家咨询费	0.00	0.00	0.00
16	11、其他支出	1.00	0.00	-1.00
17	（二）间接费用	3.90	3.90	0.00
18	其中：绩效支出			
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。