

河海大学科研项目预算调整申请表

项目名称	仿复眼视觉系统光谱-偏振敏感机制的水下目标检测方法	合同经费	20 万元
项目编号	61501173	委托单位	河海大学
科技计划名称	国家自然科学基金青年科学基金项目	项目起止时间	2016.01-2018.12
项目负责人	陈哲	联系电话	13851937216

预算调整理由（每一项调整均需单独说明，并附相关材料，可附页）、预算调整对比表见附件：

- (1) 将设备试制费预算 1.00 万元调整至材料费。理由：水下成像装备的水密部分由项目组成员完成。
 (2) 将设备升级改造与租赁费预算 0.50 万元调整至材料费。理由：水下成像计算单元由项目组成员开发完成

调整后，设备试制费预算 0.00 万元，设备升级改造与租赁费预算 0.00 万元，材料费预算 2.10 万元。

- (3) 将测试化验加工费 0.83 万元调整至出版/文献/信息传播/知识产权事务费。理由：在本项目研发过程中，超额完成论文发表预期目标，所需要论文出版相关费用有所提高。

- (4) 将燃料动力费 0.79 万元调整至出版/文献/信息传播/知识产权事务费。理由：在本项目研发过程中，超额完成论文发表预期目标，所需要论文出版相关费用有所提高。

- (5) 将差旅/会议/国际合作与交流费中 1.00 万元调整至出版/文献/信息传播/知识产权事务费。理由：在本项目研发过程中，申请人获得了省公派项目的支持，减少了国际合作交流费用的支出，并且项目成果超额完成论文发表预期目标，所需要论文出版相关费用有所提高。

调整后，测试化验加工费预算 0.00 万元，燃料动力费预算 0.00 万元，差旅/会议/国际合作与交流费预算 5.08 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算 7.62 万元。

项目负责人（签字）：



所在单位意见：

同意调整

签字：



年 月 日

科技处意见：

1、相关科室意见：

拟同意

签字：



2018 年 12 月 26 日

2、领导审批意见：

签字：



2018 年 12 月 26 日

财务处意见：

1、相关科室意见：

签字：



2018 年 12 月 27 日

2、领导审批意见：

签字：



年 月 日

主管校领导审批意见：

签字：

年 月 日

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出	23.60	23.60	0.00
2	（一）直接费用	20.00	20.00	0.00
3	1、设备费	3.50	2.00	-1.50
4	（1）购置设备费	2.00	2.00	0.00
5	（2）试制设备费	1.00	0.00	-1.00
6	（3）设备改造与租赁费	0.50	0.00	-0.50
7	2、材料费	0.60	2.10	+1.50
8	3、测试化验加工费	0.83	0.00	-0.83
9	4、燃料动力费	0.79	0.00	-0.79
10	5、差旅费	1.95	1.95	0.00
11	6、会议费	1.63	1.63	0.00
12	7、国际合作与交流费	2.50	1.50	-1.00
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	5.00	7.62	+2.62
14	9、劳务费	2.00	2.00	0.00
15	10、专家咨询费	1.20	1.20	0.00
16	11、其他支出	0.00	0.00	0.00
17	（二）间接费用	3.60	3.60	0.00
18	其中：绩效支出	0.90	0.90	0.00
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。